

## PHỤ LỤC

### MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐÌNH HÁNG SLẤP CẤP HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 74/TB-BCĐ ngày 26 /01/2024 của Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng huyện Đình Lập giai đoạn 2021 - 2025)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
<b>I</b>	<b>TRƯỚC KHI DIỄN RA LỄ HỘI</b>				
1	Tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân	Trung tâm VH TT & TT	Các cơ quan, đơn vị; UBND thị trấn Đình Lập	Trước, trong và sau Lễ hội	
2	Xây dựng video clip quảng bá đình Háng SLấp	Trung tâm VH TT & TT	Các cơ quan, đơn vị; UBND thị trấn Đình Lập; BQL Đình Háng SLấp	04/02/2024 (25/12 ÂL)	
3	Trang trí khánh tiết, treo băng zôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào sân đình Háng SLấp	Trung tâm VH TT & TT	UBND thị trấn Đình Lập	04/02/2024 (25/12 ÂL)	
4	Xây dựng tiểu cảnh, pa nô, trang trí khu vực khuôn viên Đình Háng SLấp phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh, check in	UBND thị trấn Đình Lập	BQL Đình Háng SLấp	02/02/2024 (23/12 ÂL)	
5	Chỉnh trang đô thị, thay sửa các thiết bị chiếu sáng trên địa bàn; sửa chữa các hạng mục công trình hỏng, xuống cấp trong	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	UBND thị trấn Đình Lập	04/02/2024 (25/12 ÂL)	

	khuôn viên đình Háng SLấp				
6	Xây dựng phương án phân công lực lượng thực hiện công tác đón tiếp đại biểu, khách mời, lễ tân, phục vụ, ...	Văn phòng HĐND và UBND	Các cơ quan, đơn vị; UBND thị trấn Đình Lập	31/01/2024 (21/12 ÂL)	
7	Lập danh sách khách mời, tham mưu giấy mời đại biểu dự Lễ hội	Văn phòng HĐND và UBND	Phòng VH TT	02/02/2024 (23/12 ÂL)	
8	Xây dựng chương trình, bài phát biểu khai mạc Lễ hội	Phòng VH TT	Các cơ quan, đơn vị; UBND thị trấn Đình Lập	02/02/2024 (23/12 ÂL)	
9	Dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên Đình Háng SLấp	Phòng TNMT	Cty Áo Xanh; BQL Đình Háng SLấp	Trước, trong và sau Lễ hội	
10	Chuẩn bị khung rạp trưng bày gian hàng	Phòng KTHT		11h00, ngày 18/02/2024 (mùng 9 tết)	
11	Dựng sân khấu phục vụ cho Chương trình văn nghệ khai hội và khai mạc Lễ hội.	Trung tâm VH TT & TT	Các cơ quan, đơn vị; UBND thị trấn Đình Lập	11h00, ngày 17/02/2024 (mùng 8 tết)	<i>Để có thời gian chạy sân khấu</i>
12	Chuẩn bị bàn ghế tổ chức Lễ hội; khung rạp, bàn ghế nơi tiếp khách phục vụ Lễ hội	UBND thị trấn Đình Lập		11h00, ngày 18/02/2024	

				(mùng 9 tết)	
<b>II</b>	<b>NGÀY DIỄN RA LỄ HỘI (Mùng 9, 10 tháng Giêng)</b>			<b>Thời gian</b>	
1	Trung bày gian hàng	UBND các xã, thị trấn; Phòng NN&PTNT; Trường PTDTNT THCS&THPT huyện	Phòng KTHT, Trung tâm VH TT&TT	15h00 ngày 18/02/2024 (mùng 9 tết) đến hết ngày 19/02/2024 (mùng 10 tết)	
2	Chương trình văn nghệ khai hội	Trung tâm VH TT&TT	UBND thị trấn Đình Lập; UBND xã Đình Lập; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đoàn TNCS HCM huyện; các cơ quan, đơn vị	Tối mùng 9 tháng Giêng (18/02/2024)	
3	Lễ dâng hương Đình Háng SLấp	UBND huyện	UBND thị trấn Đình Lập; các cơ quan, đơn vị	Sáng mùng 10 tháng Giêng (19/02/2024)	
4	Văn nghệ khai mạc Lễ hội (sáng mùng 10 tháng Giêng)	Trung tâm VH TT&TT	UBND thị trấn Đình Lập; UBND xã Đình Lập; Phòng Giáo dục và Đào	Sáng mùng 10 tháng Giêng (19/02/2024)	

			tạo; Đoàn TNCS HCM huyện; các cơ quan, đơn vị		
5	Khai mạc Lễ hội Đình Háng SLập năm 2024	Văn phòng UBND và UBND huyện	UBND thị trấn Đình Lập; các cơ quan, đơn vị	Sáng mùng 10 tháng Giêng (19/02/2024)	
6	Tổ chức phần hội (hoạt động văn nghệ; thể thao dân gian)	UBND thị trấn Đình Lập	Trung tâm VH TT&TT; các cơ quan, đơn vị	Sáng mùng 10 tháng Giêng (19/02/2024)	