
PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN

Công trình Di chuyển hệ thống điện để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B
(Kèm theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Đình Lập)

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ
chức phối hợp thực

hiện

Thời gian
hoàn
thành

THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ BT, HT, TĐC, THU HỒI ĐẤT:  QUÝ III/2025 ĐẾN QUÝ II/2026 VỚI TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT DỰ KIẾN THỰC HIỆN 0,4 ha

1 Công tác tổ chức họp
với người có đất thu hồi

Tổ chức họp phổ biến, tiếp nhận ý kiến đối với người có đất thu hồi về:
Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án; Các quy định của Nhà nước
về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; lấy ý kiến về Dự thảo kế hoạch thu hồi đất,
Dự kiến nội dung Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; Dự kiến
khu vực tái định cư; tiếp nhận ý kiến, đối thoại giải thích các ý kiến và nội
dung liên quan.

UBND xã, CN Phát triển qũy đất KV ĐL, các
đơn vị liên quan

Quý
III/2025

2 Kế hoạch thu hồi đất Ban hành Kế hoạch thu hồi đất UBND xã Đình Lập

3 Thông báo thu hồi đất

Dự thảo, tham mưu thông báo thu hồi đất đối với từng người có đất trong
phạm vi thu hồi dự án Phòng Kinh tế xã

Ban hành Thông báo thu hồi đất Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế, Văn phòng
HĐND và UBND xã

Gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi. Đồng thời
niêm yết thông báo thu hồi đất tại Trụ sở UBND xã và địa điểm sinh
hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian BT,
HT, TĐC dự án

Phòng Kinh tế xã
Văn phòng HĐND và

UBND xã, CN PTQĐKV
ĐL

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi
đất cho người có đất thu hồi, thì thông báo trên một trong các báo
hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát
sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh
03 lần trong 03 ngày liên tiếp
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4 Xác định giá đất cụ thể Thực hiện xây dựng, xác định giá đất cụ thể theo quy định Phòng Kinh tế xã

5
Thực hiện điều tra,
khảo sát, đo đạc, kiểm
đếm

Thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại
diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi, lập hồ sơ bồi
thường, xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.

CN Phát triển quỹ
đất KV ĐL

UBND xã Đình Lập
(Phòng Kinh tế)

6

Xác nhận các nội dung
liên quan để phục vụ
công tác lập phương án
bồi thương, hỗ trợ, tái
định cư

Xác nhận Nhân khẩu; nơi cư trú, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất
nông nghiệp hay không trực tiếp SXNN; cá nhân có thu nhập từ sản xuất
đất nông nghiệp; đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng chế độ
trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, thương binh, bệnh
binh, gia đình liệt sĩ; Xác nhận tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng
và xác nhận tỷ lệ % mất đất nông nghiệp của người có đất thu hồi; Xác
nhận có hay không có đất ở, nhà ở trên địa bàn nơi có đất thu hồi; Xác nhận
nguồn gốc đất, quá trình quản lý sử dụng đất, người sử dụng đất, loại đất,
việc sử dụng đất ổn định, tình trạng tranh chấp đất đai, tình trạng pháp lý về
đất đai, tài sản tạo lập trên đất và các nội dung liên quan khác.

UBND xã Đình Lập

Qúy
III/2025

7
Lập phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định
cư

Tính toán giá trị thiệt hại, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CN Phát triển qũy
đất KV ĐL

UBND xã Đình Lập
(Phòng Kinh tế)

Niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CN Phát triển qũy
đất KV ĐL

UBND xã Đình Lập
(Phòng Kinh tế)

Tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiếp thu,
giải trình ý kiến góp ý; tổ chức đối thoại đối với những trường hợp không
đồng ý về phương án BT, HT, TĐC

CN Phát triển qũy
đất KV ĐL

UBND, UBMTTQVN,
Phòng Kinh tế, VP

HĐND&UBND xã Đình
Lập; Đại diện người có đất
thu hồi, Chủ đầu tư và các

cơ quan liên quan

Hoàn chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi cơ quan có chức
năng thẩm định

CN Phát triển qũy
đất KV ĐL

Phòng Kinh tế xã Đình
Lập

Quý
III/2025

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ
chức phối hợp thực

hiện

Thời gian
hoàn
thành

2
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8
Thẩm định phương án
Bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình phê duyệt Phòng Kinh tế xã Các cơ quan, đơn vị liên
quan

Qúy III-
IV/2025

9

Phê duyệt phương án
Bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư; Thực hiện bồi
thường, hỗ trợ, tái định

cư đã phê duyệt

Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế, Văn phòng
HĐND và UBND xã

Phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư tại Trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt khu
dân cư nơi có đất thu hồi

UBND xã CN Phát triển quỹ đất KV
ĐL

Phê duyệt phương án
Bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư; Thực hiện bồi
thường, hỗ trợ, tái định

cư đã phê duyệt

Gửi Quyết định phê duyệt và phương án BT, HT, TĐC đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt đến từng người có đất thu hồi trong đó ghi rõ về mức
BT, HT, bố trí nhà hoặc đất TĐC (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền
BT, HT; thời gian bố trí nhà hoặc đất TĐC (nếu có) và thời gian bàn giao
đất đã thu hồi cho nhà nước.
(Lưu ý: Việc thực hiện nội dung này phải thể hiện bằng văn bản)

CN Phát triển qũy
đất KV ĐL

UBND xã, Phòng Kinh tế
xã, các đơn vị, tổ chức có

liên quan

Qúy III-
IV/2025

Thực hiện việc BT, HT, TĐC theo phương án BT, HT, TĐC đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

10 Quyết định thu hồi đất

Vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của người có đất thu hồi, tuyên
truyền vận động việc thu hồi đất trước thời hạn để thực hiện công trình UBND xã

UBMTTQ Việt Nam xã,
Phòng Kinh tế; CN Phát
triển quỹ đất KV ĐL, các

đơn vị liên quan

Quý
IV/2025-

Qúy II/2026

Tham mưu ban hành Quyết định thu hồi đất Phòng Kinh tế xã

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ
chức phối hợp thực

hiện

Thời gian
hoàn
thành

3
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Ban hành Quyết định thu hồi đất đối với người sử dụng đất Chủ tịch UBND xã Phòng Kinh tế, Văn phòng
HĐND và UBND xã

Giao Quyết định thu hồi đất đến người sử dụng đất; Lập biên bản nếu
người có đất thu hồi không nhận Quyết định thu hồi đất hoặc vắng mặt UBND xã (Phòng Kinh tế)

Niêm yết công khai Quyết định thu hồi tại Trụ sở UBND xã,tại nơi sinh
hoạt của công đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi UBND xã (Phòng Kinh tế)

Đăng tải Quyết định thu hồi đất trên cổng thông tin điện tử của xã  Văn phòng HĐND và UBND xã

11 Bàn giao đất Bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án CN Phát triển qũy
đất KV ĐL

Chủ đầu tư, đơn vị thi
công, UBND xã Đình Lập

10 Quyết định thu hồi đất
Quý

IV/2025-
Qúy II/2026

STT Nội dung nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ
chức phối hợp thực

hiện

Thời gian
hoàn
thành

4
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